

FREITAG, 24.07.
14:00 Uhr (Bauhof)

Herrichten von Aufbaumaterial
Aufbau der Musikbühne
Aufbau Vesperbude

DIENSTAG, 28.07.
ab 18:00 Uhr

Aufbau der Essensstraße + Losbude
Überdachung vor dem Pfründehaus
Aufbau Grillplatz
Beginn Elektroarbeiten

MITTWOCH, 29.07.

Pause

DONNERSTAG, 30.07.
ab 18:00 Uhr

2 WC-Wagen aufstellen und anschließen
Aufbau Leibiexpress Bahnhof und Barbereich
Schützenwagen aufstellen
Aufbau Bierkasse, Bierausschank (Zelt) & Weinstand

FREITAG, 31.07.
ab 14:00 Uhr

Einrichten der Bierschänke
Markisen aufbauen
Platz bestuhlen
Wasser und Abwasser Installation und Spielstraße

SAMSTAG, 01.08.
ab 8:00 Uhr

Leibiexpress herrichten
Aufbau der Lautsprecheranlage
Platz bestuhlen
Einrichten der Essensstraße und Bierschänke
Geräteaufbau und Reinigung

Der **AUFBAU DES HOLZHEIMER DORFFESTES** wird ab **Fr., 24.07. bis Sa., 01.08.** durchgeführt. Hierzu werden wieder freiwillige Helfer für umfangreiche Arbeiten benötigt. **Jeder ist herzlich willkommen.**

Im Voraus herzlichen Dank für eure Mitarbeit! MfG Stefan Wegele



MONTAG, 03.08.
ab 7:30 Uhr

Abbau des Dorffestes – alle Freiwillige – aber von jedem Verein min. 3 Mitarbeiter!

ACHTUNG: BITTE SICHERES SCHUHWERK TRAGEN



DORFFEST HOLZHEIM

vom 01.–02. August

SAMSTAG

17:30 Uhr Unterhaltung mit der
Jugendkapelle Eintracht 98

18:00 Uhr Fassanstich

19:30 Uhr Stimmungsabend mit der
Schützenkapelle Holzheim

SONNTAG

09:30 Uhr Festgottesdienst auf dem Festplatz
und Frühschoppen mit den
Musikverein Biberach e.V.

14:00 Uhr Ein froher Nachmittag mit der
Musikkapelle Illerberg/Thal

19:00 Uhr Stimmungsabend mit der
Partyband 87 Grad



Ein herzliches Willkommen
an alle Gäste aus Nah und Fern.